
%Executado/Capitulo
CAP. I TRABALHOS PREPARATÓRIOS; 5,19%
CAP. II ARQUITETURA; 19,66%
CAP. III FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS; 23,49%
CAP. IV ÁGUAS E ESGOTOS; 3,75%
CAP. V INSTALAÇÕES ELÉTRICAS; 1,20%
CAP. VI SISTEMA DE GESTÃO TÉCNICA CENTRALIZADA; 0,01%
CAP. VII ITED; 1,13%
CAP. VIII SISTEMA SOLAR TÉRMICO PARA AQS; 3,39%
CAP. IX AVAC; 1,55%
CAP. X REDE DE GÁS; 0,09%
CAP. XI SEGURANÇA; 0,12%
CAP. XII ARRANJOS EXTERIORES; 0,40%
CAP. XIII SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIOS; 0,00%
CAP 0 ERROS E OMISSÕES ACEITES; 0,43%
CAP 0 Por executar; 39,32%