
%Executado/Capitulo
CAP. I TRABALHOS PREPARATÓRIOS; 5,19%
CAP. II ARQUITETURA; 24,03%
CAP. III FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS; 23,94%
CAP. IV ÁGUAS E ESGOTOS; 4,05%
CAP. V INSTALAÇÕES ELÉTRICAS; 2,59%
CAP. VI SISTEMA DE GESTÃO TÉCNICA CENTRALIZADA; 0,74%
CAP. VII ITED; 1,19%
CAP. VIII SISTEMA SOLAR TÉRMICO PARA AQS; 4,42%
CAP. IX AVAC; 2,90%
CAP. X REDE DE GÁS; 0,12%
CAP. XI SEGURANÇA; 0,12%
CAP. XII ARRANJOS EXTERIORES; 0,63%
CAP. XIII SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIOS; 0,00%
CAP 0 ERROS E OMISSÕES ACEITES; 0,43%
CAP 0 Por executar; 29,12%